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O L'exercice du partenariat: une 
analyse exploratoire à travers le 
développement d'un service 
d'intervention de crise dans le 
territoire du Haut-Richelieu 
Aimé Lebeau* 
Christian Viens* 
I Cet article analyse la conception, le processus d'implantation et les objectifs d'un service d'intervention en situation de crise dans le territoire du Haut-Richelieu. Il examine les forces et les résistances à l'exercice du partenariat préconisé par la Politique en santé mentale au Québec. Les auteurs décrivent la pratique du partenariat lors des différentes phases d'implantation du programme, en montrant son influence sur le risque ou le potentiel de dérive du projet et ses lacunes. Au terme de cette description de l'évolution du projet, ils soulignent, à travers les contraintes et les conditions de réalisation d'un partenariat, les différences entre l'approche obligée du partenariat et sa logique et l'approche issue d'un désir commun et d'une volonté collective de répondre à des besoins reconnus. 
Dans la Politique de santé mentale au Québec, le partenariat se révèle la façon privilégiée de concevoir 1*organisation des services 
(MSSS, 1989). Cependant, il faut reconnaître qu'il existe des forces 
motrices et restrictives à l'exercice de ce partenariat. Quelles sont-elles? 
Comment se manifestent-elles? Et quelles sont les conditions néces-
saires à l'organisation d'un service d'intervention en situation de crise? 
Telles sont les principales interrogations qui animent cet article. 
* Aimé Lebeau est sociologue de la santé et adjoint à la planification, à la recherche 
et au développement au Département de santé communautaire de l'hôpital du 
Haut-Richelieu. Christian Viens est travailleur social et agent de recherche au 
Département de santé communautaire de l'hôpital du Haut-Richelieu. Nous tenons 
à remercier le docteur Yves Tremblay pour ses commentaires et suggestions à la suite 
de la lecture du manuscrit. Les propos du présent article n'engagent toutefois que la 
responsabilité de ses auteurs. 
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Ce questionnement a été amorcé à l'automne 1987, alors que le 
Département de santé communautaire de l'hôpital du Haut-Richelieu 
(DSC-HHR) recevait, du ministère de la Santé et des Services Sociaux 
(MSSS), le mandat de procéder à l'évaluation d'un programme d'inter-
vention en situation de crise sur son territoire. Le but premier de cette 
démarche était d'étudier aussi justement que possible l'effet dudit pro-
gramme sur le désengorgement des services d'urgence d'un centre 
hospitalier. L'approche choisie pour cette évaluation nous a conduit à 
l'analyse de la dynamique des acteurs au niveau de la conception, de 
l'implantation et du développement d'un tel projet. Dans cette perspec-
tive, on a tenu compte des conditions d'implantation et de mise en œuvre 
du programme à la lumière de ses caractéristiques prévues initialement. 
De plus, il est apparu important d'identifier les facteurs qui ont influencé 
les résultats obtenus ainsi que l'atteinte des objectifs poursuivis. Bref, 
l'implantation de ce programme s'est avéré un moment privilégié d'ob-
servation des résistances à l'exercice du partenariat préconisé dans la 
Politique de santé mentale au Québec. 
En premier lieu, nous décrirons le contexte général de l'expérience 
de partenariat et les caractéristiques du programme d'intervention en 
situation de crise sur le territoire du Haut-Richelieu. Par la suite, nous 
préciserons la méthodologie de recherche utilisée pour évaluer ce pro-
gramme. Dans un troisième temps, nous analyserons la dynamique des 
acteurs au cours des différentes phases de l'évolution du projet. En 
conclusion, après avoir présenté les principaux effets du programme sur 
le désengorgement des services d'urgence d'un centre hospitalier, nous 
traiterons des contraintes et des conditions de l'exercice du partenariat. 
Contexte général de l'expérience de partenariat 
Le 18 juin 1986, madame Thérèse La voie-Roux, ministre de la 
Santé et des Services sociaux, annonçait publiquement une série de 
dispositions visant à désengorger les salles d'urgences de la Montérégie. 
Dans ce contexte, la région montérégienne s'est vu imposer des mesures 
concernant, entre autres clientèles, les malades psychiatriques. Il s'agis-
sait spécifiquement de l'implantation d'un centre de crise dans la sous-
région de Longueuil, ainsi que de la consolidation de ressources alter-
natives de halte-crise et d'hébergement temporaire. Comme le souligne 
Lagacé (1988), l'implantation d'une mesure de désengorgement du 
«centre de crise» a impliqué des délais «dus à la conception de ce 
nouveau service et aux nombreuses modifications lors de son chemine-
ment dans le processus bureaucratique d'autorisations». Ce délai a eu 
pour conséquence de rendre disponible le budget non dépensé de l'année 
antérieure (un budget récurrent de 400 000 $ a été alloué pour ce centre). 
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Le territoire du Haut-Richelieu a reçu, à même ce budget non 
dépensé, une subvention ponctuelle pour un programme de formation à 
l'intention des intervenant-e-s, dont a profité l'ensemble des partenaires 
d'un centre hospitalier (CLSC, ressources alternatives, etc.). Ce budget 
non dépensé a aussi rendu possible la création de familles d'accueil 
spécialisées pour recevoir les malades en transit à l'urgence de ce centre 
hospitalier. Ces programmes sont importants et favorisent d'ores et déjà 
l'implantation d'équipes d'intervention de crise. 
Le centre de crise de Longueuil n'a pas d'impact significatif sur 
l'urgence du centre hospitalier. Ce constat a été effectué par Proulx 
(1987), qui estime «qu'étant donné la distance géographique, les diffé-
rences de problématiques entre les régions de Longueuil et celle de 
Saint-Jean, il serait impossible d'avoir des liens d'aide directe et immé-
diate pour cette région». 
Cette affirmation est renforcée par les travaux qui ont conduit aux 
orientations 1987-1992 du Conseil de la santé et des services sociaux de 
la Montérégie. En 1987, les participant-e-s à la table de concertation en 
santé mentale du Haut-Richelieu, regroupant tous les partenaires 
concernés, élaborèrent un programme d'équipes d'intervention de crise 
pour la sous-région du Haut-Richelieu. La promotion de ce programme 
comme alternative adaptée à la sous-région pour désengorger le service 
d'urgence d'un centre hospitalier a permis l'obtention, en décembre 
1987, d'un budget pour l'implantation d'un tel service. 
Le programme d'intervention en situation de crise sur le territoire 
du Haut-Richelieu représente donc un projet-pilote, qui s'inscrit dans 
un plan de développement de services en santé mentale et en psychiatrie 
pour la sous-région (Gendreau, 1987). Ce plan concerne essentiellement 
les clientèles adultes et il est caractérisé par une consolidation de 
l'infrastructure des soins spécialisés, par une articulation des services 
de première ligne, adaptée aux réalités du territoire et par un soutien au 
développement d'un réseau de ressources communautaires en santé 
mentale. Le maintien des clientèles dans la communauté constitue le 
pivot de l'organisation des services; l'intervention en situation de crise 
représente un service d'accueil, d'évaluation et d'orientation de ces 
clientèles. 
Objectifs et caractéristiques du programme 
Étant donné que le programme d'intervention en situation de crise 
se veut une mesure de désengorgement des services de l'urgence d'un 
centre hospitalier, il poursuit les objectifs suivants: 
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— Offrir une alternative à l'utilisation des services d'urgence d'un 
centre hospitalier, les soirs et les fins de semaine, auprès des 
clientèles en détresse émotionnelle vivant dans la communauté. Le 
suivi de crise doit être assuré par les ressources de jour. 
— Mettre sur pied un service d'intervention en situation de crise dans 
la sous-région du Haut-Richelieu, sans combler pour autant les 
lacunes d'autres services. 
— S'adapter à la situation de crise, c'est-à-dire développer un réseau 
de services proposant accueil, évaluation, réponse immédiate et 
orientation des demandes d'aide sur le territoire. 
Ce programme s'adresse à des adultes confrontés à des problèmes 
psychiatriques et/ou psychosociaux. L'état de ces personnes ne doit 
cependant pas présenter une menace pour leur intégrité physique ou pour 
leur entourage. En somme, il ne s'agit pas d'un service d'urgence. 
L'équipe d'intervention de crise mise sur pied en juillet 1988 se 
compose d'une coordonnatrice et de deux travailleurs de quartier. Ac-
tuellement implantée dans un CLSC, elle est disponible à des heures où 
la majorité des organismes du milieu ne sont pas accessibles, soit de 16 h 
à 24 h, sept jours par semaine. Ainsi, la responsabilité des organismes 
de jour ne se trouve pas modifiée par son existence. Les services offerts 
sont l'intervention téléphonique et l'intervention directe dans la com-
munauté. À ce jour, les interventions à domicile sont limitées à un rayon 
d'action de 35 km, soit environ 35 minutes de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
alors que les interventions téléphoniques ont une portée sous-régionale. 
Sur le plan administratif, le programme est actuellement géré par 
un comité de gestion composé des directeurs généraux des quatre CLSC 
de la sous-région et du directeur général du centre hospitalier. L'hôpital 
en est le fiduciaire alors que le CLSC a le mandat de gérer et d'assurer 
le bon fonctionnement de l'équipe d'intervention de crise. 
Cadre conceptuel du processus d'implantation 
Comme dans bien d'autres cas, les conditions d'implantation de ce 
programme n'étaient pas idéales et son déroulement n 'a pas toujours 
suivi exactement le schéma initial. Le suivi de la mise en œuvre requiert 
donc un cadre d'analyse des facteurs susceptibles de modifier les résul-
tats attendus. Le cadre conceptuel général retenu est celui de Bellavance 
(1985), où le modèle proposé adopte une perspective systémique et offre 
une grille d'analyse du processus d'implantation. 
Bien qu'il soit développé dans le cadre de l'élaboration des politi-
ques, ce modèle nous permet, lorsqu'il s'agit d'un programme de ser-
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vice, d'intégrer l'ensemble des informations requises pour l'évaluation 
du processus de mise en œuvre ou d'implantation. L'organisation struc-
turée de l'information selon ce modèle offre les avantages suivants: 
— une perception globale; 
— une étude des effets d'interrelations entre les composantes; 
— la reconnaissance de variables centrales, c'est-à-dire du sous-sys-
tème d'action (les acteurs); 
— une évaluation des actions en cours et une possibilité de modifier 
ces actions (rétroaction continue). 
La représentation de ce modèle est illustrée dans le schéma 1 
ci-après. Ainsi, le modèle systémique comporte trois grands ensembles: 
les intrants, les variables de processus et les extrants. Dans les intrants, 
nous retrouvons les variables qui, dans le contenu même du programme, 
peuvent en affecter l'implantation: le degré de changement qu'implique 
le programme dans le milieu, le degré de consensus ou de conflit qui a 
présidé à l'élaboration et à l'implantation du programme et le degré de 
spécificité du programme, soit la problématique, les objectifs et l'opé-
rationnalisation. Les variables de processus regroupent les facteurs qui 
peuvent influencer le déroulement du programme en cours de déroule-
ment: les communications inter-organisationnelles (procédures de coor-
dination et état des relations avec les services), les caractéristiques 
structurelles et fonctionnelles des organismes mandataires, la disposi-
tion des partenaires et les caractéristiques de l'environnement. Enfin, 
les extrants sont les résultats obtenus, soit la production de services, 
l'atteinte des objectifs poursuivis et les changements survenus aux plans 
du contenu et des modalités de gestion du programme. 
On constate que, pour chacune des composantes mentionnées, une 
multiplicité de variables sont susceptibles d'influencer le processus 
d'implantation. Une telle grille d'analyse est audacieuse; elle a cepen-
dant le mérite de présenter l'ensemble des composantes d'une manière 
systémique et dynamique. En pratique, toutefois, on se rend compte 
qu'une analyse complète et détaillée de toutes les étapes d'implantation 
du programme est une entreprise irréaliste. Nous avons donc fait des 
choix et opéré une sélection en fonction de thèmes et de questions 
précises d'évaluation: relativement à la clientèle (Quelle est la clientèle-
cible et la clientèle rejointe? Quelles sont les problématiques de cette 
clientèle?), à la dynamique entre la demande et les services offerts 
(Qu'en est-il de la concertation entre les ressources du milieu? Quels 
sont les mécanismes de référence de la clientèle? Quel est l'état actuel 
de la structure de gestion du programme?) et par rapport à Vatteinte de 
Schéma 1 
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Adaptation par Aimé Lebeau du modèle conceptuel proposé par Bellavance (1985). 
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l'objectif général (Quels sont les résultats obtenus concernant la clien-
tèle et le désengorgement des services d'urgence?). 
Éléments de méthode 
Il s'agit d'un programme novateur. À notre connaissance, un tel 
projet n'a jamais été implanté ni évalué, et la configuration des inter-
ventions en est encore au stade de la recherche et du développement; 
l'efficacité du système d'organisation de services incluant le personnel, 
les ressources matérielles, les procédures, etc., n 'a pas été mise à 
l'épreuve. D'un point de vue méthodologique, l'évaluation d'un tel 
programme passe par une cueillette systématique des informations utiles 
en fonction des thèmes et des questions mentionnés plus haut. Comme 
l'indique l'étude de Lagacé (1988) portant sur la conception d'un pro-
tocole d'évaluation pour le programme d'équipes d'intervention de crise 
en santé mentale, nous avons retenu trois classes d'évaluation: l'analyse 
de la conceptualisation et du schéma des interventions, le suivi de 
l'implantation et l'estimation de l'utilité du programme. Brièvement, 
ces évaluations peuvent être décrites de la façon suivante: 
L'analyse de la conceptualisation et du schéma des interventions 
est le point de départ du processus, car elle permet de saisir la dynamique 
à l'origine du programme. De plus, cette évaluation permet de connaître 
le programme conçu. Cette connaissance sera utile pour comparer le 
degré de similitude et, de cette façon, pouvoir expliquer les modifica-
tions. 
Le suivi de l'implantation ou l'évaluation «en cours de réalisation» 
permet de vérifier dans quelle mesure les objectifs fixés sont respectés 
et d'expliquer les conséquences des changements apportés. Cette éva-
luation est, comme le souligne Lagacé (1988), «une activité evaluative 
qui dépend en grande partie d'un bon système d'information, pouvant 
fournir des données précises sur le déroulement et les effets du program-
me». Pour ce faire, on a conçu des fiches d'interventions téléphoniques 
et d'interventions directes qui ont permis l'élaboration de rapports 
statistiques et de bilans d'intervention de l'équipe de crise, pour la 
période du 23 juillet 1988 au 30 novembre 1989. De plus, des études 
spécifiques ont été réalisées1: d'une part, une étude de cas ayant trait au 
profil des utilisateurs fréquents du service d'interventions de crise et à 
son impact sur l'utilisation des services hospitaliers et, d'autre part, une 
étude descriptive des problématiques vécues par les personnes en état 
de crise aiguë, rejointes par le service d'interventions de crise. 
Enfin, la détermination de l'utilité du programme qui correspond 
à l'évaluation de l'efficacité ou de l'atteinte des objectifs poursuivis 
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envers la clientèle cible, aux modes d'interventions, aux mécanismes de 
référence, aux situations de gestion et aux liens entre les partenaires. 
Cette évaluation a été réalisée à l'aide d'une étude spécifique des effets 
du service d'intervention de crise sur le désengorgement des services de 
l'urgence du centre hospitalier et par une étude de perceptions des 
ressources du milieu par rapport à ce programme. 
Ces travaux ont été menés en collaboration avec les partenaires 
concernés, dont les membres de l'équipe d'intervention de crise. Cette 
approche se voulait formative et systémique, c'est-à-dire une démarche 
d'enrichissement du programme et d'analyse globale du cadre d'inter-
vention. 
Dans le présent article, notre intention n'est pas de rendre compte 
de l'ensemble des résultats obtenus par les travaux que nous venons de 
mentionner. Bien que nous présentons au passage certains des résultats, 
notamment en ce qui concerne l'utilité du programme, nous voulons 
surtout mettre en évidence le sous-système d'action des partenaires aux 
différentes phases d'implantation. 
Résultats 
L'analyse de chacune des étapes de l'implantation du programme 
à la lumière des variables de processus de notre modèle général nous a 
permis une analyse descriptive détaillée de son déploiement. Une telle 
perspective d'analyse a aussi favorisé l'identification des divers facteurs 
qui ont influencé son développement à travers les multiples débats 
sous-jacents à l'exercice du partenariat. Les différentes phases présen-
tées ci-après abordent ces dimensions dans l'ordre chronologique sui-
vant: 
— Une phase d'euphorie suivie par la mise à l'épreuve de la concer-
tation, de juin 1987 à février 1988 (9 mois); 
— Une phase de concertation contrôlée, de mars 1988 à février 1989 
(12 mois); 
— Une phase de concertation restreinte et transférée, de mars 1989 à 
novembre 1989 (9 mois). 
Les principaux résultats relatifs au sous-système d'action des 
acteurs ou partenaires sont présentés au tableau 1 ci-après. 
Phase d'euphorie suivie par la mise à l'épreuve de la concertation 
Décrite comme euphorique et marquée par la mise à l'épreuve de 
la concertation, la première phase montre la fragilité d'un partenariat 
anticipé à partir d'une possibilité de projet. Dans le cas qui nous 
TABLEAU 1 
Synthèse de revaluation du projet RISC* 
Clientèle Gestion du service et caractéristiques d'implantation 
PHASE I — Phase de «conceptualisation — Subvention réduite plusieurs 
Euphorie et mise à scénarios proposés, concertation éprouvée 
l'épreuve concertation 
Juin 87 — fév 88 (9 mois) 
PHASE II Profil: — Création du comité d'implantation 
Concertation contrôlée — 53 % femmes — Retour version initiale du projet appliquée au territoire du CL 
Mars 88 — fév. 89 ( 12 — 66 % ville de St-Jean (intervention directe) 
mois) — 38 ans moy. d'âge —23 juillet 1988 (début des activités du service) 
— 66 % réutilisation + 1 fois (5 pers. - — Interventions menées en milieu hospitalier (caractère bicéphal 
41 % demandes grands utilisateurs) coordonnatrice au CH et intervenants en CLSC) 
— Prise en charge excessive de certains clients 
Problématiques: — 91 % des demandes d'aide proviennent du CH 
— 20 % alcoolisme-toxico — 24 % références formelles: 
— 21 % idées suicidaires * organismes communautaires 54 % 
— 13 % troubles conjugaux • psychiatrie 21 % (n: 97) 
— 26 % deuil, hébergement, adaptation, • organismes publics 25 % 
finances, solitude, etc. — 87 % interventions téléphoniques: 34 minutes en moyenne 
— 21 % tierce personne (membre de la 
famille, ami) 
n: 119 (356 demandes) Ouverture: 14h00 — 2h00 / 4 jours/ semaine 
PHASE III Profil: — Transfert de la gestion du projet aux DO: CH-HR et des 4 CL 
Concertation restreinte et — 61 % femmes —Dissolution du comité d'implantation 
transférée Mars 89 — — 71 % ville de St-Jean — Stratégie de promotion du service dans le milieu 
nov. 89 (9 mois) — 36 ans moy. d'âge — Discussion philosophie d'intervention — approche interventii 
— 49 % réutilisation + 1 fois de crise 
— Prise en charge excessive corrigée 
Problématiques: — Responsabilité médicale et accès données: une résistance dan: 
— 14 % alcoolisme-toxico la référence à l'équipe 
— 9 % idées suicidaires — 44 % des demandes d'aide proviennent du CH: 12 % amis, 
— 39 % deuil, hébergement, adaptation, 7 % org comm., 7 % org. publics, 8 % journaux, 5 % CLSC 
finances, solitude, etc. — 20 % références formelles: 44 % org. comm., 18 % psych., 
— 16 % tierce personne 22 % org. publics, 16 % autres 
n: 289 (1 128 demandes) — 86 % interventions téléphoniques 
Ouverture: 16h00 — 24h00 / 7 jours / semaine 
* Réseau d'intervention en situation de crise. 
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concerne, la mobilisation de partenaires multiples se réalise, comme 
nous l'avons indiqué plus haut, en polarisation avec une autre sous-ré-
gion mieux pourvue en ressources mais confrontée à des problèmes de 
concertation. La non-utilisation des ressources financières possibles 
pour l'intervention de crise amène la table de concertation des interve-
nants en santé mentale du Haut-Richelieu à présenter un projet original 
et stratégique. 
En octobre 1987, ce projet est accepté. Il obtient une subvention 
de 85 000 $ récurrente sur deux ans, alors que le budget minimal réclamé 
était de 137 000 $. Ce budget minimal devait desservir progressivement 
les quatre CLSC de la sous-région en matière d'interventions à domicile. 
Une révision du projet s'imposait donc et un comité consultatif est 
mandaté pour le redéfinir en fonction des sommes disponibles. Divers 
scénarios d'opérationnalisation sont proposés par les organismes 
concernés. Cependant, aucun ne s'inspire du projet initial et aucun d'eux 
ne fait l'unanimité entre les partenaires. Des raisons d'ordres pratique, 
stratégique ou politique sont évoquées pour abandonner le projet dans 
sa forme initiale ou pour chercher à l'utiliser pour consolider les res-
sources existantes. 
Dès lors, les rapports de concertation interorganisationnelle écla-
tent, ce qui donne lieu à d'intenses négociations dans ce milieu. Paral-
lèlement, dans le cadre d'autres budgets, des projets complémentaires 
lancés par les mêmes acteurs sont proposés au Conseil de la santé et des 
services sociaux de la Montérégie (CSSSM), soit la mise sur pied d'une 
ligne d'écoute téléphonique et d'une famille d'accueil spéciale sur le 
territoire du Haut-Richelieu. Seul le deuxième projet est accepté et 
financé par le CSSSM. Il s'agit d'une ressource d'hébergement tempo-
raire qu'on nomme dans le milieu «l'auberge» du Centre de services 
sociaux Richelieu (CSSR). Elle s'adresse à une clientèle psychiatrique 
qui nécessite une réadaptation sociale à la suite d'une hospitalisation. 
Elle a une action directe sur le désengorgement du centre hospitalier. 
En ce qui a trait spécifiquement au programme d'intervention en 
situation de crise, le résultat de cette dynamique de milieu est le passage 
de la concertation entre intervenants à l'arbitrage décisionnel des direc-
teurs des établissements concernés. Du point de vue des intervenants, 
cette situation apporte un soulagement puisqu'elle déplace la responsa-
bilité de l'échec de la concertation, et surtout elle fait disparaître la 
confrontation entre eux. 
Au cours de cette phase, le programme d'intervention en situation 
de crise du Haut-Richelieu n'est pas fonctionnel, malgré la rareté des 
ressources psychiatriques d'une sous-région caractérisée par sa ruralité. 
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Les rapports interstructurels et interorganismes ont donné naissance à 
de nouvelles alliances stratégiques plutôt qu'à une pratique d'interven-
tions de réseau ou une action collective de résolution de problèmes. Les 
ambiguïtés liées aux champs de responsabilité de la structure de concer-
tation entre intervenants, aux modalités d'organisation du service et aux 
objectifs d'intervention du programme nous apparaissent les facteurs 
déterminants de cette situation. 
Phase de concertation contrôlée 
Cette deuxième phase dite de concertation contrôlée fait ressortir 
deux difficultés d'une pratique d'interventions qui impliquent une arti-
culation des éléments institutionnels et communautaires. Premièrement, 
elle montre une polarisation souvent idéologique des relations interor-
ganisationnelles. Deuxièmement, chacun des établissements de santé 
mentale s'articule autour de son propre réseau d'appartenance ou de 
référence dans une perspective formelle, contractuelle ou informelle 
d'affinités. Dans le cas qui nous occupe, cela se traduit par la transfor-
mation d'une structure de concertation, composée d'intervenants des 
milieux institutionnels et communautaires, en une structure parallèle de 
gestion, composée essentiellement des directeurs généraux du milieu 
institutionnel, centrée sur l'atteinte de l'objectif initial: le désengorge-
ment de l'urgence. 
D'une part, cette dynamique limite la concertation à des décisions 
stratégiques entre les gestionnaires d'établissements, mais, d'autre part, 
elle apporte directement à l'ensemble du milieu une nouvelle ressource 
en santé mentale sur le territoire du Haut-Richelieu. 
Quelques mois après le lancement du programme, le comité res-
ponsable de l'implantation de l'équipe de crise est amené à proposer au 
fiduciaire, soit le centre hospitalier, que le service prenne une orientation 
plus communautaire et moins hospitalière. Cette orientation, qui a reçu 
un accueil favorable du directeur général de ce centre, vise à développer 
sur le territoire un réseau d'intervention en situation de crise. Devant 
cette perspective, ce même comité recommande subséquemment aux 
directeurs généraux des établissements qu'un des CLSC devienne le 
responsable de la gestion et des opérations de l'équipe de crise. Dans ce 
cadre, les orientations du projet devaient être assumées par l'ensemble 
des CLSC de la sous-région en lien avec le centre hospitalier. 
Ces recommandations s'appuient en grande partie sur les résultats 
obtenus par le service d'intervention de crise lors des premiers mois 
d'activité du projet, soit du 23 juillet 1988 au 19 février 1989. Sur ce 
plan, nous relevons deux observations majeures alors que la coordonna-
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trice occupait un local à l'urgence-observation psychiatrique de l'hôpital 
durant cette période. Premièrement, cinq des 119 personnes rejointes 
avaient généré 148 interventions de crise, soit 41,5 % de l'ensemble des 
demandes d'aide. Deuxièmement, une étude spécifique de ces utilisa-
teurs fréquents du service a montré que ces interventions de crise n'ont 
pas permis de réduire la fréquence de leurs visites et de leurs séjours à 
l'urgence et à l'observation psychiatrique, mais qu'elles ont plutôt servi 
à diminuer leurs visites à la clinique externe de psychiatrie. 
Considérant ces résultats, il n'en fallait pas plus au comité d'im-
plantation de l'équipe de crise pour montrer que le programme avait 
dérivé de son objectif d'intervention de crise au profit d'une prise en 
charge des clientèles. Les recommandations mentionnées précédem-
ment étaient donc de nature à corriger cette situation, en sollicitant 
davantage la collaboration du réseau de ressources communautaires 
pour le suivi des clientèles vivant des difficultés d'ordre émotionnel. 
C'est ainsi que le programme est amené à se donner une identité 
conforme à cette orientation en adoptant l'appellation «Réseau d'inter-
vention en situation de crise» lors de son lancement officiel en janvier 
1989. 
Toutefois, cette sollicitation des ressources communautaires n'a 
pas amené leur participation à la gestion du programme, bien que le 
processus de planification continue exige la participation de tous les 
partenaires concernés. Cette participation n'était qu'instrumentale plu-
tôt qu'une collaboration formelle à un projet commun. 
Phase de concertation restreinte et transférée 
La troisième phase de projet, qui se poursuit actuellement, est 
décrite comme une étape de concertation restreinte et transférée. Elle est 
caractérisée par un déplacement de la gestion du programme aux direc-
teurs généraux des CLSC et du centre hospitalier, soit aux établisse-
ments directement concernés par le projet. Cette nouvelle alliance stra-
tégique est conditionnelle au maintien de l'objectif de désengorgement 
des services de l'urgence et à l'établissement d'un lien direct entre les 
CLSC et l'hôpital. Dans ce cadre, l'hôpital demeure le fiduciaire du 
projet et le CLSC qui accueille le programme a le mandat de gérer et de 
rendre opérationnelle l'équipe d'intervention de crise. En raison des 
ressources financières, les interventions à domicile s'adressent princi-
palement aux clientèles situées sur le territoire du CLSC, alors que les 
interventions téléphoniques ont une portée sous-régionale (l'ensemble 
du territoire du CLSC). 
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Cette phase se révèle un exercice difficile de partenariat au niveau 
du projet, en raison de problèmes d'intégration dans le réseau étudié et 
de l'absence de mécanismes de coordination sous-régionaux. D'abord, 
ce programme a été isolé au sein même de l'établissement gestionnaire 
en raison de son caractère temporaire. Ensuite, il a été nécessaire de 
négocier un statut particulier des intervenants de crise avec un des 
syndicats du CLSC. Enfin, ce statut particulier s'est aussi manifesté dans 
la gestion du projet, qui relève directement de la direction générale de 
l'établissement gestionnaire. 
Par ailleurs, les questions ayant trait à la responsabilité médicale, 
à la confidentialité et à l'accès aux dossiers des bénéficiaires sont autant 
de difficultés à surmonter ou à contourner dans les rapports entre les 
professionnels et entre les organismes. S'y ajoutent les résistances, tant 
des organismes institutionnels que communautaires, à s'intégrer dans 
un réseau d'intervention proposant accueil, évaluation, réponse immé-
diate et orientation des demandes d'aide des bénéficiaires. Enfin, l'ab-
sence ou la quasi absence d'un comité de coordination, responsable de 
l'implantation du service d'intervention de crise dans le milieu, est 
certainement responsable de la faiblesse des liens actuels entre les 
ressources au niveau du suivi des clientèles. Ce faisant, nous ne pouvons 
pas prétendre qu'a été développé un réseau d'intervention en situation 
de crise dans la sous-région. La mise sur pied d'un tel réseau exige une 
réflexion à propos de l'infrastructure nécessaire à son implantation, 
ainsi que des modes de collaboration entre les professionnels et entre 
les organismes pour répondre aux besoins des clientèles en difficulté 
émotionnelle. 
Au cours de cette phase, soit du 19 février au 30 novembre 1989, 
les principaux résultats obtenus par rapport à la clientèle du programme 
sont les suivants: d'une part, nous constatons une augmentation sensible 
de la fréquentation, en raison de la publicité faite dans les journaux 
locaux et les organismes du milieu. Pour cette période, 289 individus 
ont été rejoints et plus de 1 128 demandes d'aide ont été adressées à ce 
service. D'autre part, sept de ces personnes ont bénéficié de 249 inter-
ventions de crise, soit 21 % de l'ensemble des demandes d'aide. 
Si l'augmentation de la fréquentation du service constitue une 
réponse à des besoins, force est de reconnaître que le projet s'est encore 
éloigné de l'objectif d'intervention de crise, en prenant en charge le suivi 
de certaines personnes. Un examen spécifique des trois derniers mois 
de notre recensement montre cependant une réduction importante et 
même, pourrait-on dire, une absence de prise en charge des clientèles 
récurrentes. Ce changement s'est traduit par une limitation des interven-
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tions auprès de ces clientèles, dont la majorité des appels étaient davan-
tage liés à des problèmes d'isolement et de solitude qu'à des situations 
de crise. Ce procédé permet de retrouver la spécificité de ce programme, 
soit les interventions de jour quant au suivi des clientèles psychiatriques 
et/ou psychosociales sur le territoire du Haut-Richelieu. 
Selon nous, le succès ou l'échec d'un programme sous-régional tel 
que les interventions en situation de crise dans la communauté dépend 
avant tout de l'intérêt des organismes à coordonner leurs actions. Il 
n'existe pas de structure sous-régionale ou d'unité territoriale mi-
toyenne, c'est-à-dire à mi-chemin entre une communauté et un ensemble 
régional, mandatée pour exercer un leadership au niveau d'un secteur 
d'intervention comme la santé mentale; cela pose une difficulté de plus 
dans la coordination des actions des organismes. S'il est vrai que la 
structure des municipalités régionales de comté (MRC) convient bien à 
une telle perspective, elle n'offre pas la «masse critique» suffisante qui 
justifierait la mise sur pied d'un programme d'intervention en situation 
de crise dans le Haut-Richelieu. Faute d'une telle structure, nous nous 
interrogeons sur la viabilité de ce programme dans son cadre actuel de 
gestion. L'autre solution suggérée par des directeurs généraux de CLSC 
serait que le programme soit intégré à un autre service existant dans la 
sous-région, soit le centre 24/7 de l'un des CLSC du territoire. Il s'agit 
d'un centre d'intervention et de référence ouvert 24 heures sur 24, sept 
jours par semaine, qui dessert l'ensemble du territoire du Haut-Riche-
lieu. Cependant, cette proposition n'est pas valable dans les circonstan-
ces actuelles, puisque l'objectif ne serait pas respecté, le service se 
limitant à l'intervention téléphonique. Bien que l'action directe dans le 
milieu ne représente que 14 % des interventions, elle constitue la spéci-
ficité du programme initial. 
Atteinte de l'objectif général du programme 
D'une manière générale, l'examen des effets du programme d'in-
tervention en situation de crise sur les services de l'urgence du centre 
hospitalier nous révèle que ce programme n'est pas de nature à désen-
gorger directement ces services en ce qui concerne les séjours de plus 
de 48 heures à l'urgence ou dans des civières d'observation. Le fait est 
qu'il n'offre pas de traitements et de suivis psychiatriques, ni de lits 
d'hébergement. Par contre, on ne peut pas nier que des interventions en 
situation de crise auprès d'individus en détresse émotionnelle vivant 
dans la communauté ont permis d'éviter l'utilisation des services de 
l'urgence. Le personnel hospitalier reconnaît lui-même cette situation 
dans certaines de leurs observations: 
L'exercice du partenariat: une analyse exploratoire 1 3 5 
— les appels téléphoniques à l'urgence sont moins fréquents et sont 
maintenant référés au service d'intervention de crise; 
— de plus, ce service a permis de réduire la fréquence des visites et 
des séjours à l'urgence et à l'observation de certaines clientèles 
connues de ces services, de répondre immédiatement à d'autres 
personnes en attente d'une prise en charge et de dissuader des 
individus de commettre des actions suicidaires ou homicides. 
Toutefois, nous devons reconnaître avoir besoin de plus de temps 
pour observer des changements significatifs chez les clientèles psychia-
triques et/ou psychosociales vivant dans la communauté quant à l'utili-
sation des services de l'urgence. De plus, la poursuite du programme 
d'intervention en situation de crise nécessite l'injection de fonds addi-
tionnels pour les interventions dans la communauté. D'une part, il s'agit 
de rétablir une certaine équité des ressources sur l'ensemble des terri-
toires de CLSC de la sous-région. D 'autre part, cela peut amener certains 
partenaires à de meilleures dispositions vis-à-vis un projet perçu comme 
étant celui de Saint-Jean-sur-Richelieu. Enfin, ces interventions de crise 
menées dans la sous-région doivent être soutenues davantage par les 
communautés d'appartenance quant au suivi des clientèles. 
Conclusion 
Ce programme d'intervention en situation de crise sur le territoire 
du Haut-Richelieu poursuit son cheminement en terme d'opérationnali-
sation et d'autres phases sont en train de se structurer. 
L'analyse descriptive du processus d'implantation de ce program-
me nous éclaire sur la pratique du partenariat proposée par la Politique 
en santé mentale. Ce partenariat est vu comme le nouveau contrat social 
entre les acteurs du système de soins et services en santé mentale. Le 
tableau 2 ci-après illustre les contraintes et les conditions de réalisation 
du partenariat souhaité. 
Si l'on analyse la pratique du partenariat autour d'un nouveau 
service comme celui relevant de la première ligne et de l'intervention 
de crise, on constate autour du système de prestation de services un 
environnement complexe, dynamique et constamment en mouvance. Au 
terme de cet article, nous proposons une piste de réflexion permettant 
de situer les enjeux véritables sous-jacents au partenariat et qui doivent 
conduire à «faire autrement» et non pas à «faire plus de la même chose»2. 
La description sommaire des contraintes et des conditions de 
réalisation du partenariat dans notre milieu renvoie à une analyse plus 
globale. L'ensemble des établissements et des organismes sont dans une 
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TABLEAU 2 
Synthèse des contraintes et des conditions de 
réalisation d'un partenariat 
Contraintes Conditions 
— Fragilité d'un partenariat anticipé — Mobilisation des partenaires dans 
basé sur une possibilité de projet; l'élaboration d'un projet commun: 
reconnaissance du potentiel de 
chacun; existence de rapports 
ouverts; adoption d'objectifs 
communs (MSSS, 1989); 
— Délais liés à la résistance au — Tenir compte du temps qui passe; 
changement; 
— Dissociation des structures de gestion — Maintien de liens étroits entre les 
et d'intervention; centres de décision et la 
programmation des services; 
— Impératifs spécifiques de chacun des — Considération d'ensemble des 
partenaires: demandes de développement dans 
une perspective de planification 
stratégique collective; 
— CH: désengorgement de l'urgence; 
— CLSC: implantation d'équipes en 
santé mentale; 
— CSS: recherche de la consolidation 
de leur champ de pratique; 
— Ressources communautaires de 
service et alternatives: recherche de 
reconnaissance 
— Polarisations idéologiques: — Autonomie et initiative des 
— santé mentale vs psychiatrie; praticiens, capacité d'affrontement 
— promotion vs services; des professionnels et des organismes; 
— lre ligne vs soins spécialisés; appartenance à un réseau de services 
— communautaire vs institutionnel; plutôt qu'à des ensembles corporatifs; 
— Alliances stratégiques et — Maintien d'une unité de gestion du 
concertations restreintes; projet; 
— Contraintes administratives et — Ouverture aux changements; 
syndicales; 
— Absence de mécanismes de — Nécessité d'un mécanisme formel de 
communication formels, coordination sous-régionale, 
interprofessionnels et 
interorganismes. 
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situation d'interdépendance complexe, dans laquelle la collaboration 
volontaire se tisse en fonction de la proximité géographique, de la 
reconnaissance des idéologies et des philosophies d'intervention, des 
types d'interventions spécialisées ou non spécialisées et au gré des 
relations interpersonnelles des gestionnaires et des intervenants. 
Les sous-systèmes d'action ou de pratique des acteurs nous appa-
raissent donc déterminants. Ces sous-systèmes sont caractérisés par les 
composantes suivantes: la délimitation des champs de responsabilité et 
de pratique, les modalités organisationnelles des soins et services, ainsi 
que les objectifs et les philosophies d'intervention. La première compo-
sante fait référence à différentes définitions polarisées entre elles, par 
exemple: la santé et la maladie, le social et le médical, le communautaire 
et l'institutionnel, etc. La seconde composante concerne les lieux de 
pratique et leur organisation. Quant à la dernière, elle touche plus 
spécifiquement les approches et les pratiques d'intervention (la préven-
tion versus le curatif, la prise en charge versus l'autonomie, l'individuel 
versus le collectif, etc.). 
Le recadrage de la pratique qui placerait la personne au centre du 
système de prestation des soins et services n'est pas encore une théorie 
pratiquée. Les principes d'action observés sont essentiellement centrés 
sur les composantes mentionnées plus haut, définissant l'identité de 
chacun des acteurs et leurs rapports avec les usagers. 
On pourrait se demander pourquoi ces sous-systèmes de pratique 
ne conduisent pas à «faire autrement». Une des hypothèses qui serait 
intéressante à vérifier est celle de la définition d'un discours apparem-
ment consensuel centré sur la personne, la globalité, la multidisciplina-
rité, le partenariat: en somme, la production d'un discours idéologique 
collectif qui justifie et maintient la poursuite d'objectifs individuels. Ces 
objectifs peuvent être autant ceux d'intervenants que ceux des établis-
sements et des organismes. Nous sommes amenés à poser cette hypo-
thèse à la suite de l'observation et de l'analyse des comportements des 
intervenant-e-s, des établissements et des organismes dans un contexte 
d'expérimentation dans une région comme celle du Haut-Richelieu. 
NOTES 
1. Les sources d'information présentées dans cet article sont incluses dans la 
référence suivante: Viens, C, Lebeau, A. et al., 1990. Une équipe d'inter-
ventions en situation de crise sur le territoire du Haut-Rie he lieu, rapport 
d'appréciationy Département de santé communautaire de l'hôpital du 
Haut-Richelieu, mars, 75 p. 
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2. Nous empruntons ici les expressions de Watzlawick de l'école de PaIo Alto 
sur sa théorie du changement. 
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Partnership in Practice: An Exploratory Analysis Through the 
Development of a Crisis Intervention-Center in the 
Haut-Richelieu Area 
ABSTRACT 
This article analyzes the concept, the implementation process and the 
objective of a crisis intervention center in the Haut-Richelieu area. It examines 
the driving and resisting forces to the practice of partnership as established by 
the Quebec gouvernment in its official policy for mental health. The authors 
describe the practice of partnership during the different phases of the project's 
implementation by showing the impact of this approach on the risks involved 
or on the potential for misdirection. In addition, the authors identify some of 
the weaknesses related to this approach. Following this description of how the 
project has progressed, the authors discuss the constraints and success factors 
of this type of partnership in order to compare the logic and obligations of this 
approach with an approach originating from the common desire and collective 
will to meet familiar needs. 
